ANEXO - XII

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1035215-34	838168/16					

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	Rua Vitorino Roggia - Vila Jardin	

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/10/2018

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os e ventos serão concluídos (medição por e ventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																
3	FUNDAÇÃO - CONCRETO ARM		2	3																																													
4	FUNDAÇÃO - CONCRETO ARM				4																																												
5	SUPERESTRUTURA					5																																												
6	SISTEMA DE COBERTURA E T					5	6																																										
7	PISO						6																																											
8	PINTURA						6																																											
9	IMPERMEABILIZAÇÕES					5																																											
10	ELETRICA							7																																									
11	PPCI								8																																								
12	EQUIPAMENTOS DIVERSOS								8																																								
13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA								8																																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
Parcela	%	0,61%	6,15%	7,31%	3,76%	30,85%	44,67%	2,72%	3,92%				
	R$	1.865,16	18.672,61	22.201,98	11.410,74	93.677,27	135.660,77	8.272,95	11.916,07				
Acumulado	%	0,61%	6,76%	14,07%	17,83%	48,68%	93,35%	96,08%	100,00%				
	R$	1.865,16	20.537,77	42.739,75	54.150,49	147.827,76	283.488,53	291.761,48	303.677,55				

FAXINAL DO SOTURNO, 05 de dezembro de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: Dyéf Lucas G. Bitten
CREA / CAU: CREA/RS 229.057