CAIXA

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
2621.1041681-82	846287/2017	MCD/ Planejamento Urbano	MCDI/Planejamento Urbano	MCDI/Planejamento Urbano	OGU não-PAC

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO
Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno	Faxinal do Soturno	RS-149 até RS-348

OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	VALORES CONTRATADOS (R$) REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
Complementação da ciclovia, da RS-149 até RS-348	Ciclovia	243.850,00	28.162,03	272.012,03

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
	TOTAL									(89,65%) 243.850,00	(10,35%) 28.162,03	(0,00%) -	(100,00%) 272.012,03
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	Pavimentação de trecho da ciclovia da RS-149 até RS-348	Em Análise	3.484,99	m²		243.850,00	28.162,03	-	272.012,03
1	Meta	2.								-	-	-	-
1	Meta	3.								-	-	-	-
1	Meta	4.								-	-	-	-
1	Meta	5.								-	-	-	-
1	Meta	6.								-	-	-	-

TOTAL - ETAPA					
	1	243.850,00	28.162,03	-	272.012,03
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Clóvis Alberto Montagner
Cargo: Prefeito Municipal

Local: Faxinal do Soturno
Data: 29 de março de 2019