CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				ASFALTO EM DOIS TRECHOS DA AVENIDA VICENTE PIGATTO

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO / RS	AVENIDA VICENTE PIGATTO	ASFALTO AVENIDA VICENTE PIGATTO

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-18	Não	Porto Alegre / RS	ASFALTO DA AVENIDA VICENTE PIGATTO	20,97%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**1.529.693,99**	**Parcela (%)**	**10,70%**	**36,26%**	**27,40%**	**23,75%**	**1,89%**			
			Parcela (R$)	**163.731,03**	**554.673,94**	**419.076,14**	**363.227,15**	**28.985,73**			
			Acumulado (%)	**10,70%**	**46,96%**	**74,36%**	**98,11%**	**100,00%**			
			Acumulado (R$)	**163.731,03**	**718.404,97**	**1.137.481,11**	**1.500.708,26**	**1.529.693,99**			
1.	**PAVIMENTAÇÃO**	**1.116.979,78**	Parcela (%)	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	35,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	390.942,92	781.885,85	1.116.979,78				
2.	**DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES**	**327.462,05**	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	163.731,03	327.462,05						
3.	**SINALIZAÇÃO E PASSEIO PÚBLICO**	**85.252,16**	Parcela (%)	0,00%	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%			
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	28.133,21	56.266,43	85.252,16			

Local

26 de junho de 2019
Data

Nome: Paulo Pio Soldera
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 81383
ART/RRT: 9614615