CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1047615-60		862058/2017	MDS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	30/08/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	RUA ANTÔNIO MONTAGNER	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/02/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																				
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1																																																	
4	INFRAESTRUTURA - Sapatas	1																																																	
5	INFRAESTRUTURA - Vigas baldr	1																																																	
6	SUPERESTRUTURA - Pilares	2																																																	
7	SUPERESTRUTURA - Vigas	2																																																	
8	SUPERESTRUTURA - Laje pré-m	2																																																	
9	PAREDES E PAINÉIS	2																																																	
10	COBERTURA - Estrutura da cobe	3																																																	
11	COBERTURA - Telhado	3																																																	
12	ESQUADRIAS	4																																																	
13	REVESTIMENTOS	5																																																	
14	PISOS	5																																																	
15	PINTURA	6																																																	
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, L	4																																																	
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6																																																	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6																																																	
19	SERVIÇOS DIVERSOS	6																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	18,58%	21,93%	17,29%	11,87%	18,35%	11,98%
	R$	47.082,11	55.569,17	43.798,11	30.067,92	46.505,35	30.360,31
Acumulado	%	18,58%	40,51%	57,80%	69,66%	88,02%	100,00%
	R$	47.082,11	102.651,28	146.449,39	176.517,31	223.022,66	253.382,97

FAXINAL DO SOTURNO, 18 de julho de 2019
Local e Data

Responsavel Técnico: Dyef Lucas G. Bitten
CREA / CAU: CREA/RS 229.057