CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1047615-60		862058/2017	MDS	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	30/08/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	RUA ANTÔNIO MONTAGNER	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/02/2019

% Realizado Acum.: 100,00% **Período:** DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO **Medição:** 06

Nº do Evento	Título dos Eventos	Única	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																																				
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.																																																		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1																																																	
4	INFRAESTRUTURA - Sapatas	1																																																	
5	INFRAESTRUTURA - Vigas baldr	1																																																	
6	SUPERESTRUTURA - Pilares	2																																																	
7	SUPERESTRUTURA - Vigas	2																																																	
8	SUPERESTRUTURA - Laje pré-n	2																																																	
9	PAREDES E PAINÉIS	2																																																	
10	COBERTURA - Estrutura da cobe	3																																																	
11	COBERTURA - Telhado	3																																																	
12	ESQUADRIAS	4																																																	
13	REVESTIMENTOS	5																																																	
14	PISOS	5																																																	
15	PINTURA	6																																																	
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, L	4																																																	
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6																																																	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6																																																	
19	SERVIÇOS DIVERSOS	6																																																	

Medições		Datas das medições											
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	18,58%	21,93%	17,29%	11,87%	18,35%	11,98%						
	R$	47.082,11	55.569,17	43.798,11	30.067,92	46.505,35	30.360,31						
Acumulado	%	18,58%	40,51%	57,80%	69,66%	88,02%	100,00%						
	R$	47.082,11	102.651,28	146.449,39	176.517,31	223.022,66	253.382,97						

FAXINAL DO SOTURNO, 18 de julho de 2019
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: Dyef Lucas G. Bittencourt
CREA / CAU: CREA/RS 229.057
ART: 9848618

27.477 v006 micro