I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
	SECRET. DA EDUCAÇÃO			GARAGEM E INFRAESTRUTURA PARA ONIBUS

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO / RS	PARQUE DE MAQUINAS	GARAGEM

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-19	Não	Porto Alegre / RS	GARAGEM DE ONIBUS	21.89%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/08/19	Parcela 1 set/19	Parcela 2 out/19	Parcela 3 nov/19	Parcela 4 dez/19	Parcela 5 jan/20	Parcela 6 fev/20	Parcela 7 mar/20	Parcela 8 abr/20
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	**47.132.82**	**Parcela (%)**	**39.30%**	**60.70%**						
			Parcela (R$)	**18.521.32**	**28.611.50**						
			Acumulado (%)	**39.30%**	**100.00%**						
			Acumulado (R$)	**18.521.32**	**47.132.82**						
1.	**SERVIÇOS PRELIMINAES**	**3.617.38**	Parcela (%)	100.00%							
			Acumulado (%)	100.00%							
			Acumulado (R$)	3.617.38							
2.	**FUNDAÇÕES**	**8.495.05**	Parcela (%)	100.00%							
			Acumulado (%)	100.00%							
			Acumulado (R$)	8.495.05							
3.	**SUPRAESTRUTURA**	**12.817.77**	Parcela (%)	50.00%	50.00%						
			Acumulado (%)	50.00%	100.00%						
			Acumulado (R$)	6.408.89	12.817.77						
4.	**COBERTURA**	**22.202.62**	Parcela (%)	0.00%	100.00%						
			Acumulado (%)	0.00%	100.00%						
			Acumulado (R$)	0.00	22.202.62						

Local

01 de agosto de 2019
Data

Nome: GILVANO DAL ONGARO
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 171923
ART/RRT: