CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
	SECRET. DA EDUCAÇÃO			MURO DE FECHAMENTO PARA GARAGEM DE ONIBUS

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO / RS	PARQUE DE MAQUINAS	MURO

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-19	Não	Porto Alegre / RS	MURO	21.89%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 01/08/19	Parcela 1 set/19	Parcela 2 out/19	Parcela 3 nov/19	Parcela 4 dez/19	Parcela 5 jan/20	Parcela 6 fev/20	Parcela 7 mar/20	Parcela 8 abr/20
			Parcela (%)	**17.54%**	**31.63%**	**50.82%**					
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		**26.544.41**	**Parcela (R$)**	**4.657.07**	**8.396.68**	**13.490.66**					
			Acumulado (%)	**17.54%**	**49.18%**	**100.00%**					
			Acumulado (R$)	**4.657.07**	**13.053.75**	**26.544.41**					
1.	**SERVIÇOS PRELIMINAES**	**757.28**	Parcela (%)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Acumulado (%)	100.00%							
			Acumulado (R$)	757.28							
2.	**FUNDAÇÃO**	**7.799.58**	Parcela (%)	50.00%	50.00%			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Acumulado (%)	50.00%	100.00%						
			Acumulado (R$)	3.899.79	7.799.58						
3.	**MURO**	**17.987.55**	Parcela (%)		25.00%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
			Acumulado (%)	0.00%	25.00%	100.00%					
			Acumulado (R$)	0.00	4.496.89	17.987.55					

Local

01 de agosto de 2019
Data

Nome: GILVANO DAL ONGARO
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 171923
ART/RRT: