ANEXO XXVI

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1059940-95	044530/2018		MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	1059940-95	30/08/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	RUA ALBERTO PASQUALINE E RUA 14	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/10/2018

% Realizado Acum.: 100,00% **Período:** DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO **Medição:** 08

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Trecho entre Avenida Vicente	Trecho entre Avenida Vicente	Trecho entre Avenida Vicente	Trecho entre Avenida Vicente	Trecho entre Rua Uruguai e	Trecho entre Rua Uruguai e	Trecho entre Rua Uruguai e	Trecho entre Rua Uruguai e																																											
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)																																														
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra																																														
2	Pavimentação Rua 14	1	2	3	4																																										
3	Pavimentação Rua Alberto Pasqu					5	6	7	8																																							
4	0																																														
5	0																																														

Medições		Datas das medições											
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	12,38%	14,93%	13,79%	11,97%	14,21%	11,56%	10,88%	10,29%				
	R$	29.246,71	35.276,80	32.570,80	28.271,31	33.565,20	27.302,20	25.714,16	24.305,05				
Acumulado	%	12,38%	27,31%	41,10%	53,06%	67,27%	78,83%	89,71%	100,00%				
	R$	29.246,71	64.523,51	97.094,31	125.365,62	158.930,82	186.233,02	211.947,18	236.252,23				

FAXINAL DO SOTURNO, 25 de junho de 2019
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: Dyêf Lucas G. Bittencourt
CREA / CAU: CREA/RS 229.057
ART: 9796156