ANEXO XXVII

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1059940-95	044530/2018		MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	1059940-95	30/08/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	RUA ALBERTO PASQUALINE E RUA 14	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/10/2018

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra
2	Pavimentação Rua 14	1 2 3 4
3	Pavimentação Rua Alberto Pasqu	5 6 7 8
4	0	
5	0	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
Parcela	%	12,38%	14,93%	13,79%	11,97%	14,21%	11,56%	10,88%	10,29%
	R$	29.246,71	35.276,80	32.570,80	28.271,31	33.565,20	27.302,20	25.714,16	24.305,05
Acumulado	%	12,38%	27,31%	41,10%	53,06%	67,27%	78,83%	89,71%	100,00%
	R$	29.246,71	64.523,51	97.094,31	125.365,62	158.930,82	186.233,02	211.947,18	236.252,23

FAXINAL DO SOTURNO, 25 de junho de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Dyéf Lucas G. Bitten
CREA / CAU: CREA/RS 229.057