ANEXO XXVIII

CAIXA

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1059940-95	044530/2018	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	1059940-95	OGU não-PAC

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	RUA 14 E RUA ALBERTO PASQUALINE

OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PEDRAS BASÁLTICAS	CALÇAMENTO RUA 14 E ALBERTO PASQUALINE

VALORES CONTRATADOS (R$)

REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
222.857,14	13.395,09	236.252,23

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
	TOTAL									(94,33%) 222.857,14	(5,67%) 13.395,09	(0,00%) -	(100,00%) 236.252,23
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO RUA 14	Em Análise	2.112,00	m²		118.257,61	7.108,01	-	125.365,62
2	Meta	2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO RUA ALBERTO PASQUALINE - ENTRE RUA VITORINO ROGGIA E RUA URUGUAI	Em Análise	1.800,00	m²		104.599,53	6.287,08	-	110.886,61
1	Meta	3.								-	-	-	-
1	Meta	4.								-	-	-	-
1	Meta	5.								-	-	-	-
1	Meta	6.								-	-	-	-
1	Meta	7.								-	-	-	-
1	Meta	8.								-	-	-	-
1	Meta	9.								-	-	-	-
1	Meta	10.								-	-	-	-

Observações:
Declaro para os devidos fins que a Data Base é 04/2019
Declaro para os devidos fins que o regime de execução será Empreitada por Preço Global

TOTAL - ETAPA					
	1	118.257,61	7.108,01	-	125.365,62
	2	104.599,53	6.287,08	-	110.886,61
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Clóvis Alberto Montagner
Cargo: Prefeito Municipal

Local: Faxinal do Sotumo
Data: 10 de julho de 2019