ANEXO IX

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
2621.1041681-82	846287/2017	1433/2018	MCDI/Planejamento Urbano	MCDI/Planejamento Urbano	MCDI/Planejamento Urbano	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno	Faxinal do Soturno / RS	RS - 149	Complementação de ciclovia da RS-149

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Trecho - V0=0 até 0+180,00	Trecho 0+180,01 até 0+360	Trecho 0+360,01 até 0+540	Trecho 0+540,01 até 0+736	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informa abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																					
3	PAVIMENTAÇÃO	1	2	3	4																																																		
4	DRENAGEM	1	2	3	4																																																		
5	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPL	1	2	3	4																																																	
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ	1			4																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	25,11%	24,66%	24,66%	25,56%
	R$	65.590,19	64.419,75	64.419,76	66.754,28
Acumulado	%	25,11%	49,78%	74,44%	100,00%
	R$	65.590,19	130.009,93	194.429,69	261.183,97

Faxinal do Soturno / RS, 16 de julho de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Dyef Lucas G. Bitten
CREA / CAU: RS / 229.057