CAIXA

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1052995-84	866.557/2018	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	PAVIMENTAÇÃO RUA CASTRO ALVES, RUA A, RUA B, RUA C E VITORINO ROGGIA	OGU PAC

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R$)		
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	FAXINAL DO SOTURNO	RUA CASTRO ALVES, RUA A, RUA B, RUA C E VITORINO ROGGIA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
OBJETO		**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**			
PAVIMENTAÇÃO RUA CASTRO ALVES, RUA A, RUA B, RUA C E VITORINO ROGGIA		PAVIMENTAÇÃO RUA CASTRO ALVES, RUA A, RUA B, RUA C E VITORINO	460.952,38	1.971,05	462.923,43

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
-	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
	TOTAL								(99,57%) 460.952,38	(0,43%) 1.971,05	(0,00%) -	(100,00%) 462.923,43
1	Meta 1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	RUA CASTRO ALVES ENTRE RUA 30 DE NOVEMBRO E RUA JULIO DE CASTILHOS	Em Análise	1.740,00	m²		111.602,62	477,22	-	112.079,84
1	Meta 2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	RUA CASTRO ALVES ENTRE RUA ÂNGELO BOZZETTO E RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO	Em Análise	1.560,00	m²		105.371,05	450,57	-	105.821,62
1	Meta 3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	VILA FALCÃO - RUA A, RUA B E RUA C	Em Análise	772,90	m²		93.911,04	401,57	-	94.312,61
1	Meta 4.	Pavimentação	Pavimentação de vias	RUA VITORINO ROGGIA ENTRE MATEUS GUILIANI E ACHYLLES CERVO	Em Análise	1.812,00	m²		150.067,67	641,69	-	150.709,36
1	Meta 5.								-	-	-	-
1	Meta 6.								-	-	-	-
1	Meta 7.								-	-	-	-
1	Meta 8.								-	-	-	-
1	Meta 9.								-	-	-	-
1	Meta 10.								-	-	-	-

TOTAL - ETAPA	1	460.952,38	1.971,05	-	462.923,43
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Clóvis Alberto Montagner
Cargo: Prefeito Municipal

Local: Faxinal do Soturno
Data: 17 de outubro de 2019