ANEXO - IX

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
2621.1041681-82	846287/2017	1433/2018	MCDI/Planejamento Urbano	MCDI/Planejamento Urbano	MCDI/Planejamento Urbano	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno	Faxinal do Soturno / RS	RS - 149	Complementação de ciclovia , da RS-149

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Trecho - V0=0 até 0+180,00	Trecho 0+180,01 até 0+360,	Trecho 0+360,01 até 0+560,	Trecho 0+540,01 até 0+736,	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																	
3	PAVIMENTAÇÃO	1	2	3	4																																													
4	DRENAGEM	1	2	3	4																																														
5	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLE	1	2	3	4																																													
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇ	1			4																																												

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04							
Parcela	%	25,17%	24,62%	24,62%	25,59%							
	R$	60.019,24	58.688,44	58.688,45	61.022,46							
Acumulado	%	25,17%	49,79%	74,41%	100,00%							
	R$	60.019,24	118.707,68	177.396,13	238.418,59							

Faxinal do Soturno / RS, 04 de dezembro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Dyef Lucas G. Bittenc
CREA / CAU: RS / 229.057