Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002411 | 2592 | 066 | 2014 | 3823 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 74.069,67 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : VLR REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 05 (DE REAJUSTE DE PRECOS FIRMADO EM 29.12.16 NO VALOR DE R$ 44.253,96 ) AO CONTRATO No 117/2014 DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA 30 DE NOVEMBRO E TERMO ADITIVO No 015 (DE SUP RESSAO DE VALORES FIRMADO EM 27.04.18, NO VALOR DE R $ 3.066,90).
VLR REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 06 (DE REAJUSTE DE PRECOS FIRMADO EM 30.12.16) AO CONTRATO No 117/2014 DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA 30 DE NOVEMBRO.
VLR REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 08 (DE REAJUSTE DE PRECOS FIRMADO EM 30.12.16) AO CONTRATO No 117/2014 DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA 30 DE NOVEMBRO.

| | |
|---|---|
| Total do Dia : | 74.069,67 |
| Total do Mes : | 74.069,67 |
| Total Geral .: | 74.069,67 |