ANEXO VII

Prefeitura Municipal de FAXINAL DO SOTURNO

Obra
FAXINAL DO SOTURNO - PROGRAMA PAVIMENTA REV-01

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2021 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.775,88	100,00% 4.775,88	
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 726.107,32	50,00% 363.053,66	50,00% 363.053,66
3	SINALIZAÇÃO	100,00% 10.999,07		100,00% 10.999,07
Porcentagem			**49,58%**	**50,42%**
Custo			**367.829,54**	**374.052,73**
Porcentagem Acumulado			**49,58%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**367.829,54**	**741.882,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
APROVADO
Faxinal do Soturno, 08 / 02 / 2022

Dyef Lucas Gonçalves Betancourt
Engenheiro Civil
CREA-RS 229057

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Julio de Castilhos, 609 - Centro
Cidade/Estado: Faxinal do Soturno/RS
CEP: 97220-000
Fone.: (55) 3263-3700
E-mail: gabinete.prefeito@faxinaldosoturno.rs.gov.br