ANEXO IV

I

CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇAO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/22	2 09/22	3 10/22	4 11/22	5 12/22	6 01/23	7 02/23	8 03/23	9 04/23	10 05/23	11 06/23	12 07/23
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRESIDENTE CA	80.633,83	% Período:	28,73%	41,24%	30,04%									
1.1.	Serviços iniciais	1.348,62	% Período:	100,00%											
1.2.	Drenagem	20.755,24	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	Pavimentação da Via	57.184,28	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
1.4.	Sinalização	1.345,69	% Período:			100,00%									
2.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXI	104.759,43	% Período:				23,73%	40,61%	35,66%						
2.1.	Drenagem	14.328,06	% Período:				50,00%	50,00%							
2.2.	Pavimentação da via	88.457,91	% Período:				20,00%	40,00%	40,00%						
2.3.	Sinalização	1.973,46	% Período:						100,00%						

Total: R$ 185.393,26

		1 08/22	2 09/22	3 10/22	4 11/22	5 12/22	6 01/23	7 02/23	8 03/23	9 04/23	10 05/23	11 06/23	12 07/23
Período:	%:	12,49%	17,94%	13,06%	13,41%	22,95%	20,15%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	23.163,10	33.251,33	24.219,40	24.855,61	42.547,20	37.356,62						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**23.163,10**	**33.251,33**	**24.219,40**	**24.855,61**	**42.547,20**	**37.356,62**						
Acumulado:	%:	12,49%	30,43%	43,49%	56,90%	79,85%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	23.163,10	56.414,43	80.633,83	105.489,44	148.036,64	185.393,26						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**23.163,10**	**56.414,43**	**80.633,83**	**105.489,44**	**148.036,64**	**185.393,26**						

Faxinal do Soturno / RS
Local

segunda-feira, 18 de julho de 2022
Data

Carlos A. Pretzel

Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: 202.735
ART/RRT: 12014525

Carlos Augusto Pretzel
Engenheiro Civil
CREA-RS 202.735
Matr. 1757-4