ANEXO IV

I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Faxinal do Soturno	Estruturas em Concreto para Caixas D'água	Estruturas em Concreto para Caixas D'água

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/22	2 11/22	3 12/22	4 01/23	5 02/23	6 03/23	7 04/23	8 05/23	9 06/23	10 07/23	11 08/23	12 09/23
1.	**ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO PI**	**153.642,35**	% Período:	50,46%	49,54%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.420,19	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ESTRUTURA NA LOCALIDADE DE LINHA S/	52.149,50	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	ESTRUTURA NA LOCALIDADE DE VALVER(	50.036,33	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.4.	ESTRUTURA NA LOCALIDADE DE SÍTIO DC	50.036,33	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										

Total: R$ 153.642,35

Período:	%:	50,46%	49,54%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	77.531,27	76.111,08											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**77.531,27**	**76.111,08**											
Acumulado:	%:	50,46%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	77.531,27	153.642,35											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**77.531,27**	**153.642,35**											

Faxinal do Soturno/RS
Local

sexta-feira, 9 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: CREA RS 202.735
ART/RRT: 12099447

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2022.09.09 15:41:21 -03'00'

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2022.09.09 16:28:53 -03'00'