ANEXO IV

ANEXO IV

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/22	2 12/22	3 01/23	4 02/23	5 03/23	6 04/23	7 05/23	8 06/23	9 07/23	10 08/23	11 09/23	12 10/23
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA CECI LEITE COS'**	**70.349,32**	% Período:	2,02%	43,65%	54,33%									
1.1.	Serviços iniciais	1.420,91	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	Drenagem	4.881,02	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.3.	Pavimentação da Via	62.815,68	% Período:		45,00%	55,00%									
					45,00%	55,00%									
1.4.	Sinalização	1.231,71	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ DALMOLIN**	**30.591,70**	% Período:	76,96%	23,04%										
2.1.	Drenagem	2.440,51	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
2.2.	Pavimentação da via	26.261,65	% Período:	85,00%	15,00%										
				85,00%	15,00%										
2.3.	Sinalização	1.889,54	% Período:		100,00%										
					100,00%										

Total: R$ 100.941,02

		1 11/22	2 12/22	3 01/23	4 02/23	5 03/23	6 04/23	7 05/23	8 06/23	9 07/23	10 08/23	11 09/23	12 10/23
Período:	%:	24,73%	37,40%	37,86%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	24.963,57	37.756,61	38.220,84									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**24.963,57**	**37.756,61**	**38.220,84**									
Acumulado:	%:	24,73%	62,14%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	24.963,57	62.720,18	100.941,02									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**24.963,57**	**62.720,18**	**100.941,02**									

Faxinal do Soturno / RS
Local

segunda-feira, 19 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: 202.735
ART/RRT: 12136962

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2022.09.19 14:18:30 -03'00'

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2022.09.19 13:48:09 -03'00'