Prefeitura Municipal de FAXINAL DO SOTURNO

Obra
FAXINAL DO SOTURNO - PROGRAMA PAVIMENTA REV-03
RUA GASPAR MARTINS, TRECHO COINCIDENTE COM A ERS-149

Bancos
SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2022 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R$ 15.531,05	60,00% R$ 9.318,63	20,00% R$ 3.106,21	20,00% R$ 3.106,21
2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% R$ 41.768,62	80,00% R$ 33.414,90	20,00% R$ 8.353,72	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% R$ 789.873,85	20,00% R$ 157.974,77	60,00% R$ 473.924,31	20,00% R$ 157.974,77
4	LOMBADAS EM CBUQ	100,00% R$ 16.084,80		50,00% R$ 8.042,40	50,00% R$ 8.042,40
5	SINALIZAÇÃO	100,00% R$ 41.852,42		50,00% R$ 20.926,21	50,00% R$ 20.926,21
Porcentagem			**22,17%**	**56,83%**	**21,00%**
Custo			**R$ 200.708,30**	**R$ 514.352,85**	**R$ 190.049,59**
Porcentagem Acumulado			**22,17%**	**79,00%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**R$ 200.708,30**	**R$ 715.061,15**	**R$ 905.110,74**

Faxinal do Soturno, RS.
Local

quinta-feira, 6 de outubro de 2022
Data

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2022.10.06 18:27:01 -03'00'

Respondável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: 202.735
ART/RRT: 12173746

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2022.10.07 08:37:18 -03'00'