ANEXO XI

I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Reforma e Ampliação de Edificação Pública - Verde Teto	Reforma e Ampliação de Edificação Pública Situada Junto ao Horto Municipal

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/22	2 01/23	3 02/23	4 03/23	5 04/23	6 05/23	7 06/23	8 07/23	9 08/23	10 09/23	11 10/23	12 11/23
1.	**Revitalização e Ampliação de Edificação Pú**	**73.472,51**	% Período:	4,60%	43,49%	43,84%	8,07%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	686,52	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	REMOÇÃO DA COBERTURA E DE JANELA	2.694,12	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	NOVA COBERTURA - GERAL	55.784,80	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.4.	FECHAMENTOS EM ALVENARIA (JANELA)	204,11	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.5.	PISO INTERNO - SALA A REFORMAR	7.715,61	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.6.	CALÇADAS EXTERNAS	743,96	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS NOVOS (FECHAMENTO I	91,94	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.8.	REVESTIMENTOS E DEMOLIR E RECONST	366,45	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.9.	PINTURA (ÁREA A REFORMAR)	4.448,71	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.10.	PINTURA DAS ESQUADRIAS	736,29	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.	**AMPLIAÇÃO DE SALA E BANHEIROS**	**75.672,29**	% Período:	19,39%	30,12%	26,58%	23,91%								
2.1.	FUNDAÇÃO - MICROESTACAS	3.158,22	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	VIGAS DE BALDRAME	3.094,63	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.3.	PILARES EM CONCRETO ARMADO	4.046,49	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
2.4.	VERGAS E CONTRAVERGAS	1.414,83	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
2.5.	VIGA SUPERIOR (RECEBE A LAJE)	3.802,57	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.6.	VIGA SUPERIOR DA PLATIBANDA	1.278,27	% Período:		100,00%										
					100,00%										
2.7.	LAJE PRÉ-MOLDADA E BEIRAL EM CONCR	7.205,55	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
2.8.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	22.755,78	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
				25,00%	50,00%	25,00%									
2.9.	PISO E CONTRAPISO	3.772,71	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.10.	PINTURA (AMPLIAÇÃO)	4.914,41	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.11.	ESQUADRIAS	7.318,60	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.634,58	% Período:			75,00%	25,00%								
						75,00%	25,00%								

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Reforma e Ampliação de Edificação Pública - Verde Teto	Reforma e Ampliação de Edificação Pública Situada Junto ao Horto Municipal

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/22	2 01/23	3 02/23	4 03/23	5 04/23	6 05/23	7 06/23	8 07/23	9 08/23	10 09/23	11 10/23	12 11/23
2.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.762,66	% Período:			75,00%	25,00%								
						75,00%	25,00%								
2.14.	LOUÇAS A ACESSÓRIOS	3.210,23	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.15.	SERVIÇOS DIVERSOS	302,76	% Período:				100,00%								
							100,00%								

Total: R$ 149.144,80

Período:	%:	12,10%	36,71%	35,08%	16,11%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	18.053,10	54.746,48	52.320,95	24.024,27									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**18.053,10**	**54.746,48**	**52.320,95**	**24.024,27**									
Acumulado:	%:	12,10%	48,81%	83,89%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-									
	Contrapartida:	18.053,10	72.799,58	125.120,53	149.144,80									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**18.053,10**	**72.799,58**	**125.120,53**	**149.144,80**									

Faxinal do Soturno/RS
Local

quarta-feira, 19 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: CREA RS 202.735
ART/RRT: 12008742

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2022.10.19 11:10:44 -03'00'

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2022.10.19 11:42:02 -03'00'