ANEXO VIII

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURN	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/22	2 01/23	3 02/23	4 03/23	5 04/23	6 05/23	7 06/23	8 07/23	9 08/23	10 09/23	11 10/23	12 11/23
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO**	**423.976,39**	% Período:	16,70%	16,19%	16,19%	17,42%	16,60%	16,91%						
1.1.	Serviços iniciais	2.162,97	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	Administração Local	8.704,20	% Período:	17,37%	17,37%	17,37%	17,37%	14,97%	15,56%						
				17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%						
1.3.	Drenagem	85.227,58	% Período:	16,33%	16,33%	16,33%	19,02%	15,09%	16,91%						
				17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%						
1.4.	Pavimentação da Via	319.465,04	% Período:	16,65%	16,65%	16,65%	16,67%	16,69%	16,69%						
				17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%						
1.5.	Sinalização e limpeza de obra	8.416,60	% Período:				34,41%	34,42%	31,17%						
								50,00%	50,00%						

Total: R$ 423.976,39

		1 12/22	2 01/23	3 02/23	4 03/23	5 04/23	6 05/23	7 06/23	8 07/23	9 08/23	10 09/23	11 10/23	12 11/23
Período:	%:	16,70%	16,19%	16,19%	17,42%	16,60%	16,91%						
	Repasse:	39.861,48	38.643,46	38.643,46	41.592,59	39.630,47	40.378,54						
	Contrapartida:	30.925,22	29.980,27	29.980,27	32.268,25	30.746,01	31.326,37						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**70.786,70**	**68.623,73**	**68.623,73**	**73.860,84**	**70.376,47**	**71.704,92**						
Acumulado:	%:	16,70%	32,88%	49,07%	66,49%	83,09%	100,00%						
	Repasse:	39.861,48	78.504,94	117.148,40	158.740,99	198.371,46	238.750,00						
	Contrapartida:	30.925,22	60.905,49	90.885,76	123.154,01	153.900,02	185.226,39						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**70.786,70**	**139.410,43**	**208.034,16**	**281.895,00**	**352.271,47**	**423.976,39**						

Faxinal do Soturno / RS
Local

segunda-feira, 31 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: RS 202.735
ART/RRT: 12071629

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2022.10.31 17:00:06 -03'00'

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2022.10.31 16:52:17 -03'00'