ANEXO XII

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	Faxinal do Soturno / RS	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**			
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO			(SELECIONAR)	238.750,00	185.226,39	423.976,39

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO	Em Análise	3.650,00	m²	LOTE 1	238.750,00	185.226,39	-	423.976,39
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
							TOTAL	**238.750,00** (56,31%)	**185.226,39** (43,69%)	**-** (0,00%)	**423.976,39** (100,00%)

Observações:

Faxinal do Soturno / RS
Local

segunda-feira, 31 de outubro de 2022
Data

Representante Tomador
Nome: Clovis Alberto Montagner
Cargo: Prefeito Municipal

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072

Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2022.10.31 17:05:23 -03'00'