ANEXO XVIII

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	UBS Verde Teto	UBS Verde Teto

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/22	2 01/23	3 02/23	4 03/23	5 04/23	6 05/23	7 06/23	8 07/23	9 08/23	10 09/23	11 10/23	12 11/23
1.	UBS VERDE TETO	628.840,67	% Período:	4,09%	2,65%	7,92%	5,63%	8,50%	12,62%	9,20%	8,49%	14,99%	15,33%	4,90%	5,70%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	22.567,54	% Período:	70,00%	30,00%										
1.2.	FUNDAÇÕES	30.043,44	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.3.	VIGAS DE BALDRAME (15x30cm)	29.241,37	% Período:			100,00%									
1.4.	PILARES (15x25cm)	13.778,02	% Período:			75,00%	25,00%								
1.5.	VIGA SUPERIOR (15x25cm / 15x40cm / 15x5	24.653,57	% Período:				50,00%	50,00%							
1.6.	LAJE PRÉ-MOLDADA	43.007,85	% Período:					50,00%	50,00%						
1.7.	PILARETES E VIGAS DA PLATIBANDA	12.484,15	% Período:						50,00%	50,00%					
1.8.	PAREDES E PAINÉIS	78.445,66	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.9.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	79.606,30	% Período:								40,00%	40,00%	20,00%		
1.10.	PINTURA	26.413,79	% Período:											75,00%	25,00%
1.11.	ESQUADRIAS	70.048,97	% Período:									50,00%	50,00%		
1.12.	VIDROS	10.288,71	% Período:										100,00%		
1.13.	COBERTURA	28.787,85	% Período:						50,00%	50,00%					
1.14.	IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA E LAJES	1.412,41	% Período:						50,00%	50,00%					
1.15.	PISOS	65.346,02	% Período:								33,00%	33,00%	34,00%		
1.16.	ACABAMENTOS	7.771,13	% Período:									75,00%	25,00%		
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.278,32	% Período:										33,00%	33,00%	34,00%
1.18.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.826,74	% Período:						50,00%	50,00%					
1.19.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	11.949,92	% Período:						50,00%	50,00%					
1.20.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	15.972,28	% Período:						50,00%	50,00%					
1.21.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	16.040,47	% Período:												100,00%
1.22.	PPCI	1.395,74	% Período:												100,00%
1.23.	SERVIÇOS DIVERSOS	480,32	% Período:												100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	UBS Verde Teto	UBS Verde Teto

Item	Descrição		Valor (R$)	Parcelas:	1 12/22	2 01/23	3 02/23	4 03/23	5 04/23	6 05/23	7 06/23	8 07/23	9 08/23	10 09/23	11 10/23	12 11/23
Total:	**R$ 628.840,57**	Período:		%:	4,09%	2,65%	7,92%	5,63%	8,50%	12,62%	9,20%	8,49%	14,99%	15,33%	4,90%	5,70%
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	25.711,61	16.684,60	49.789,66	35.382,70	53.442,13	79.332,01	57.828,09	53.406,71	94.259,54	96.376,73	30.792,18	35.834,61
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	**25.711,61**	**16.684,60**	**49.789,66**	**35.382,70**	**53.442,13**	**79.332,01**	**57.828,09**	**53.406,71**	**94.259,54**	**96.376,73**	**30.792,18**	**35.834,61**
		Acumulado:		%:	4,09%	6,74%	14,66%	20,29%	28,78%	41,40%	50,60%	59,09%	74,08%	89,40%	94,30%	100,00%
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	25.711,61	42.396,21	92.185,87	127.568,57	181.010,70	260.342,71	318.170,80	371.577,51	465.837,05	562.213,78	593.005,96	628.840,57
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	**25.711,61**	**42.396,21**	**92.185,87**	**127.568,57**	**181.010,70**	**260.342,71**	**318.170,80**	**371.577,51**	**465.837,05**	**562.213,78**	**593.005,96**	**628.840,57**

Faxinal do Soturno/RS
Local

terça-feira, 6 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Paulo Pio Soldera
CREA/CAU: CREA RS 081.383
ART/RRT: 12103398