ANEXO IV

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
RS	0	-	Revitalização do Ginásio da Vila Santo Antônio	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23
1.	**REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DA VILA SAN**	**290.944,08**	% Período:	9,88%	13,80%	10,58%	26,38%	25,48%	13,88%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.743,93	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	REVESTIMENTOS	59.054,59	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
				33,00%	33,00%	34,00%									
1.3.	PINTURA	22.477,87	% Período:				33,26%	33,26%	33,47%						
							25,00%	25,00%	50,00%						
1.4.	PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO E=	104.738,70	% Período:				65,00%	35,00%							
							65,00%	35,00%							
1.5.	PINTURA DO PISO COM TINTA EPOXI	49.961,55	% Período:					50,00%	50,00%						
								50,00%	50,00%						
1.6.	PORTAS EXISTENTES	3.812,24	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.7.	PINTURA DOS PILARES METÁLICOS	2.408,91	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
1.8.	COBERTURA	4.288,17	% Período:		46,36%	53,64%									
					50,00%	50,00%									
1.9.	FECHAMENTO METÁLICO - REVESTIMENT	5.695,17	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.10.	FECHAMENTO DAS LATERAIS EM ALVENA	4.236,45	% Período:	47,33%	52,67%										
				50,00%	50,00%										
1.11.	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO (FREI	2.317,61	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.12.	MURO DE CONTENÇÃO E CALÇADA DE CO	9.897,55	% Período:	31,13%	68,87%										
				60,00%	40,00%										
1.13.	DESTINAÇÃO DA CALHA PLUVIAL (PARTE	4.435,57	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.14.	DESTINAÇÃO CALHA PLUVIAL - FRENTE	362,75	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.15.	DESTINAÇÃO PLUVIAL EM CONCRETO	10.315,10	% Período:		42,41%	57,59%									
					50,00%	50,00%									
1.16.	MURETA EM ALVENARIA - (VIGA E BLOCOS	1.341,20	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.17.	SERVIÇOS DIVERSOS	3.856,72	% Período:						100,00%						
									100,00%						

Total: R$ 290.944,08

Período:	%:	9,88%	13,80%	10,58%	26,38%	25,48%	13,88%						
	Repasse:	23.577,70	32.956,66	25.252,44	62.991,09	60.833,02	33.139,09						
	Contrapartida:	5.154,42	7.204,78	5.520,53	13.770,74	13.298,94	7.244,67						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**28.732,12**	**40.161,44**	**30.772,97**	**76.761,83**	**74.131,97**	**40.383,75**						
Acumulado:	%:	9,88%	23,68%	34,26%	60,64%	86,12%	100,00%						
	Repasse:	23.577,70	56.534,36	81.786,80	144.777,89	205.610,91	238.750,00						
	Contrapartida:	5.154,42	12.359,20	17.879,73	31.650,47	44.949,41	52.194,08						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**28.732,12**	**68.893,56**	**99.666,53**	**176.428,36**	**250.560,33**	**290.944,08**						

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
RS	0	-	Revitalização do Ginásio da Vila Santo Antônio	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23

Faxinal do Soturno/RS
Local

sexta-feira, 4 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: CREA RS 202.735
ART/RRT: 12199774

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072

Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2022.11.04 10:16:25 -03'00'

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001

Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2022.11.04 08:31:24 -03'00'