ANEXO IX

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	Frente 01	Frente 02	Frente 03	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																					
	1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
F	2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
F	3	REVESTIMENTOS	1	2	3																						
F	4	PINTURA	4	5	6																						
F	5	PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO E=1	4	5																							
F	6	PINTURA DO PISO COM TINTA EPOXI		5	6																						
F	7	PORTAS EXISTENTES	5	5																							
F	8	PINTURA DOS PILARES METÁLICOS	4	5																							
F	9	COBERTURA		2	3																						
F	10	FECHAMENTO METÁLICO - REVESTIMENTO	2	3																							
F	11	FECHAMENTO DAS LATERAIS EM ALVENARIA		1	2																						
F	12	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO (FRENTE)			6																						
F	13	MURO DE CONTENÇÃO E CALÇADA DE CONCRET		1	2																						
F	14	DESTINAÇÃO DA CALHA PLUVIAL (PARTE EM PVC		1	2																						
F	15	DESTINAÇÃO CALHA PLUVIAL - FRENTE			6																						
F	16	DESTINAÇÃO PLUVIAL EM CONCRETO		2	3																						
F	17	MURETA EM ALVENARIA - (VIGA E BLOCOS DE CONCRE			6																						
F	18	SERVIÇOS DIVERSOS			6																						

ASSINADO DIGITALMENTE
CARLOS AUGUSTO PRETZEL
CPF 02809011001
DATA 08/08/2022
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO