ANEXO IV

I

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/23	2 07/23	3 08/23	4 09/23	5 10/23	6 11/23	7 12/23	8 01/24	9 02/24	10 03/24	11 04/24	12 05/24
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS**	**322.001,79**	% Período:	33,18%	32,91%	33,91%									
1.1.	Serviços iniciais	881,71	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	Pavimentação da Via	319.135,36	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
				33,00%	33,00%	34,00%									
1.3.	Serviços Diversos	1.984,72	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
				33,00%	33,00%	34,00%									

Total: R$ 322.001,79

Período:	%:	33,18%	32,91%	33,91%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	106.851,34	105.969,62	109.180,83										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**106.851,34**	**105.969,62**	**109.180,83**										
Acumulado:	%:	33,18%	66,09%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	106.851,34	212.820,96	322.001,79										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**106.851,34**	**212.820,96**	**322.001,79**										

Faxinal do Soturno / RS
Local

quinta-feira, 1 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: 202.735
ART/RRT: 12527702

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2023.06.01 10:35:54 -03'00'

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2023.06.01 10:30:33 -03'00'