ANEXO IV

I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/23	2 10/23	3 11/23	4 12/23	5 01/24	6 02/24	7 03/24	8 04/24	9 05/24	10 06/24	11 07/24	12 08/24
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA VITORINO ROGG**	**69.764,43**	% Período:	27,33%	26,08%	25,05%	21,54%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	871,20	% Período:	100,00% 100,00%			0,00%								
1.2.	Drenagem	14.327,63	% Período:	35,00% 35,00%	35,00% 35,00%	30,00% 30,00%									
1.3.	Pavimentação da via	52.719,00	% Período:	25,00% 25,00%	25,00% 25,00%	25,00% 25,00%	25,00% 25,00%								
1.4.	Sinalização	1.846,60	% Período:				100,00% 100,00%								

Total: R$ 69.764,43

		1 09/23	2 10/23	3 11/23	4 12/23	5 01/24	6 02/24	7 03/24	8 04/24	9 05/24	10 06/24	11 07/24	12 08/24
Período:	%:	27,33%	26,08%	25,05%	21,54%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	19.065,62	18.194,42	17.478,04	15.026,35								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**19.065,62**	**18.194,42**	**17.478,04**	**15.026,35**								
Acumulado:	%:	27,33%	53,41%	78,46%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	19.065,62	37.260,04	54.738,08	69.764,43								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**19.065,62**	**37.260,04**	**54.738,08**	**69.764,43**								

Faxinal do Soturno / RS
Local

quarta-feira, 2 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: 202.735
ART/RRT: 12030818

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2023.08.03 16:54:35 -03'00'

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2023.08.02 17:33:45 -03'00'