ANEXO VIII

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURN	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
1.	**Km 0+500m ao Km 1+850m - Total Extensã**	**1.084.924,35**	% Período:	11,68%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	18,82%				
1.1.	Serviços iniciais	1.075,97	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	Administração Local	13.381,82	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.3.	Drenagem	176.023,08	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.4.	Barragens de concreto	35.424,06	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.5.	Pavimentação da Via	780.471,12	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.6.	Defensa Metálica	64.659,92	% Período:								100,00%				
											100,00%				
1.7.	Sinalização viária	6.422,88	% Período:								100,00%				
											100,00%				
1.8.	Limpeza de obra	7.465,50	% Período:								100,00%				
											100,00%				

Total: R$ 1.084.924,35

		1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
Período:	%:	11,68%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	18,82%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	126.738,48	125.662,51	125.662,51	125.662,51	125.662,51	125.662,51	125.662,51	204.210,81				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**126.738,48**	**125.662,51**	**125.662,51**	**125.662,51**	**125.662,51**	**125.662,51**	**125.662,51**	**204.210,81**				
Acumulado:	%:	11,68%	23,26%	34,85%	46,43%	58,01%	69,59%	81,18%	100,00%				
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	126.738,48	252.400,99	378.063,50	503.726,01	629.388,52	755.051,03	880.713,54	1.084.924,35				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**126.738,48**	**252.400,99**	**378.063,50**	**503.726,01**	**629.388,52**	**755.051,03**	**880.713,54**	**1.084.924,35**				

Faxinal do Soturno / RS
Local

quarta-feira, 1 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: RS 202.735
ART/RRT: 12791978

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072

Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2023.11.01 17:04:11 -03'00'

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001

Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2023.11.01 16:44:34 -03'00'