ANEXO VIII

I

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	914455/2021	Município de Faxinal do Soturno	Revitalização da Praça Vicente Palotti	Revitalização da Praça Vicente Palotti

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
1.	**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE PAL**	**650.667,87**	% Período:	3,48%	8,43%	19,55%	12,06%	29,54%	22,79%	4,15%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	17.701,78	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.241,60	% Período:					50,00%	50,00%						
				14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,28%	14,32%					
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	7.649,72	% Período:	64,67%	35,33%										
				50,00%	50,00%										
1.5.	FUNDAÇÕES - MICROESTACAS	12.746,31	% Período:			100,00%									
					30,00%	30,00%	40,00%								
1.6.	VIGAS DE BALDRAME	21.974,48	% Período:			89,06%	10,94%								
					50,00%	50,00%									
1.7.	PILARES	23.189,54	% Período:		9,41%	45,27%	45,33%								
						50,00%	25,00%	25,00%							
1.8.	VERGAS E CONTRAVERGAS	2.427,84	% Período:				100,00%								
						50,00%	50,00%								
1.9.	VIGA SUPERIOR	55.319,89	% Período:			50,00%		50,00%							
							50,00%	50,00%							
1.10.	LAJE PRÉ-MOLDADA	12.599,68	% Período:			14,04%	85,96%								
							100,00%								
1.11.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	109.755,81	% Período:		2,28%	50,05%	47,68%								
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.12.	PINTURA	14.060,62	% Período:						42,65%	57,35%					
									50,00%	50,00%					
1.13.	ESQUADRIAS	32.554,03	% Período:					52,29%	47,71%						
								50,00%	50,00%						
1.14.	ATERRO, PISOS E CONTRAPISOS	53.974,11	% Período:		87,96%			12,04%							
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.15.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	17.341,37	% Período:							100,00%					
									50,00%	50,00%					
1.16.	COBERTURA EM GERAL	198.857,74	% Período:					70,36%	29,64%						
							50,00%	50,00%							
1.17.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	23.909,54	% Período:						100,00%						
				33,00%	33,00%	34,00%									
1.18.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.684,41	% Período:						97,40%	2,60%					
				33,00%				33,00%	34,00%						
1.19.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.386,89	% Período:						100,00%						
				50,00%	50,00%										
1.20.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.499,68	% Período:						100,00%						
				40,00%			30,00%	30,00%							
1.21.	SERVIÇOS DIVERSOS	792,83	% Período:							100,00%					
										100,00%					

Total: R$ 650.667,87

Período:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	%:	3,48%	8,43%	19,55%	12,06%	29,54%	22,79%	4,15%					
	Repasse:	8.314,29	20.138,95	46.684,66	28.817,38	70.556,59	54.443,31	9.900,82					
	Contrapartida:	14.334,67	34.721,59	80.489,07	49.684,07	121.646,70	93.865,76	17.070,01					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**22.648,96**	**54.860,54**	**127.173,74**	**78.501,44**	**192.203,29**	**148.309,07**	**26.970,83**					
	%:	3,48%	11,91%	31,46%	43,52%	73,06%	95,85%	100,00%					

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	914455/2021	Município de Faxinal do Soturno	Revitalização da Praça Vicente Palotti	Revitalização da Praça Vicente Palotti

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
		Acumulado:	Repasse:	8.314,29	28.453,24	75.137,90	103.955,28	174.511,87	228.955,18	238.856,00					
			Contrapartida:	14.334,67	49.056,26	129.545,33	179.229,40	300.876,10	394.741,86	411.811,87					
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
			Investimento:	**22.648,96**	**77.509,50**	**204.683,24**	**283.184,68**	**475.387,97**	**623.697,04**	**650.667,87**					

Faxinal do Soturno/RS
Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: CREA RS 202.735
ART/RRT: 12075095

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2023.11.16 11:16:41 -03'00'

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
Dados: 2023.11.16 11:16:07 -03'00'