Anexo VIII - CFF

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINA	CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL	CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
1.	**CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA**	**1.151.602,69**	% Período:	11,58%	9,16%	9,61%	9,90%	12,04%	12,45%	13,72%	10,79%	10,76%			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	29.837,89	% Período:	100,00%											
				100,00%				0,00%							
1.2.	SUPRAESTRUTURA - EDIFICAÇÃO	172.482,91	% Período:	60,00%	40,00%										
				60,00%	40,00%										
1.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	80.812,46	% Período:		40,00%	60,00%									
					40,00%	60,00%									
1.4.	VERGAS E CONTRA-VERGAS	10.335,16	% Período:		40,00%	60,00%									
					40,00%	60,00%									
1.5.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	94.187,58	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
1.6.	PINTURA	24.114,47	% Período:								50,00%	50,00%			
											50,00%	50,00%			
1.7.	ESQUADRIAS	92.901,38	% Período:						40,00%	40,00%	20,00%				
									40,00%	40,00%	20,00%				
1.8.	COBERTURA E FORROS	183.081,55	% Período:					50,00%	20,00%	10,00%	20,00%				
								50,00%	20,00%	10,00%	20,00%				
1.9.	PISO PORCELANATO - INTERNO	90.894,37	% Período:						50,00%	50,00%					
							0,00%	0,00%	50,00%	50,00%					
1.10.	ACABAMENTOS	7.407,59	% Período:						20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
									20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
1.11.	DIVISÓRIA INTERNA SANFONADA	32.899,29	% Período:							100,00%					
						0,00%				100,00%					
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	54.056,67	% Período:			50,00%					30,00%	20,00%			
						50,00%			0,00%		30,00%	20,00%			
1.13.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	15.340,91	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.14.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	13.130,61	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.15.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	29.539,36	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.16.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	12.366,03	% Período:									100,00%			
												100,00%			
1.18.	MURO LATERAL ESQUERDO - Extensão: 28	34.586,17	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.19.	MURO LATERAL DIREITO - EXTENSÃO 25,2	3.287,04	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.20.	MURO FRONTAL	45.328,76	% Período:						50,00%	50,00%					
									50,00%	50,00%					
1.21.	MURO DOS FUNDOS - Extensão: 23,00m Alt	32.504,62	% Período:								50,00%	50,00%			
											50,00%	50,00%			
1.22.	FLOREIRAS	4.567,00	% Período:									100,00%			
												100,00%			0,00%
1.23.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E AJARDINAME	57.751,08	% Período:								40,00%	60,00%			
											40,00%	60,00%			
1.24.	CLIMATIZAÇÃO	27.764,44	% Período:									100,00%			
												100,00%			

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINA	CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL	CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
1.25.	SERVIÇOS FINAIS	2.425,35	% Período:									100,00%			
												100,00%			

Total: R$ 1.151.602,69

Período:	%:	11,58%	9,16%	9,61%	9,90%	12,04%	12,45%	13,72%	10,79%	10,76%			
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Contrapartida:	133.327,64	105.452,21	110.722,35	113.972,44	138.634,56	143.369,95	157.961,08	124.305,08	123.857,38			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**133.327,64**	**105.452,21**	**110.722,35**	**113.972,44**	**138.634,56**	**143.369,95**	**157.961,08**	**124.305,08**	**123.857,38**			
Acumulado:	%:	11,58%	20,73%	30,35%	40,25%	52,28%	64,73%	78,45%	89,24%	100,00%			
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Contrapartida:	133.327,64	238.779,85	349.502,20	463.474,64	602.109,20	745.479,15	903.440,23	1.027.745,31	1.151.602,69			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	**133.327,64**	**238.779,85**	**349.502,20**	**463.474,64**	**602.109,20**	**745.479,15**	**903.440,23**	**1.027.745,31**	**1.151.602,69**			

CARLOS AUGUSTO PRETZEL:02809011001
2023.12.18 10:38:34 -03'00'

FAXINAL DO SOTURNO/RS
Local

segunda-feira, 18 de dezembro de 2023
Data

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Assinado de forma digital por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Dados: 2023.12.18 12:03:29 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CARLOS AUGUSTO PRETZEL
CREA/CAU: CREA RS 202.735
ART/RRT: 12522763