ANEXO XII

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/24	2 05/24	3 06/24	4 07/24	5 08/24	6 09/24	7 10/24	8 11/24	9 12/24	10 01/25	11 02/25	12 03/25
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE ARTUR J**	**174.195,00**	% Período:	26,98%	26,37%	22,93%	23,72%								
1.1.	Serviços iniciais	1.077,78	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	Drenagem	11.972,56	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.3.	Pavimentação da Via	159.765,36	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	Sinalização	1.379,30	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEM DENOMINA(**	**80.904,23**	% Período:				5,94%	46,73%	47,32%						
2.1.	Drenagem	4.808,51	% Período:				100,00%								
							100,00%								
2.2.	Pavimentação da via	75.618,48	% Período:					50,00%	50,00%						
								50,00%	50,00%						
2.3.	Sinalização	477,24	% Período:						100,00%						
									100,00%						

Total: R$ 255.099,23

Período:	%:	18,43%	18,00%	15,66%	18,08%	14,82%	15,01%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	47.005,40	45.927,62	39.941,34	46.129,15	37.809,24	38.286,48							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**47.005,40**	**45.927,62**	**39.941,34**	**46.129,15**	**37.809,24**	**38.286,48**							
Acumulado:	%:	18,43%	36,43%	52,09%	70,17%	84,99%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	47.005,40	92.933,02	132.874,36	179.003,51	216.812,75	255.099,23							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**47.005,40**	**92.933,02**	**132.874,36**	**179.003,51**	**216.812,75**	**255.099,23**							

KELLI MANFIO:03498640017
2024.02.23 15:19:39 -03'00'

Faxinal do Soturno / RS
Local

quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: KELLI MANFIO
CREA/CAU: RS230615
ART/RRT: 13032082

CLOVIS ALBERTO MONTAG
NER:19681399072
2024.02.23 15:52:42 -03'00'