CAIXA **QCI - Quadro de Composição do Investimento**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
1090269-46	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	Faxinal do Soturno / RS			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**	**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO			(SELECIONAR)	238.750,00	55.566,73	294.316,73

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Km4+00m ao Km 4+364,80m - Total Extensão de 364,80m	Análise Concluída / A Licitar	2.182,80	m²	LOTE 1	238.750,00	55.566,73	-	294.316,73
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
							TOTAL	**238.750,00** (81,12%)	**55.566,73** (18,88%)	**-** (0,00%)	**294.316,73** (100,00%)

Observações:

Faxinal do Soturno / RS
Local

segunda-feira, 27 de maio de 2024
Data

Representante Tomador
Nome: Clovis Alberto Montagner
Cargo: Prefeito Municipal

CLOVIS ALBERTO MONTAGNER: 19681399072

Assinado digitalmente por CLOVIS ALBERTO MONTAGNER: 19681399072
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR BANRISUL, OU=Presencial, OU=92702067000196, CN=CLOVIS ALBERTO MONTAGNER:19681399072
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.05.27 14:04:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2