ANEXO XX

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090269-46	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURN	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA AO CERRO COMPRIDO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/24	2 07/24	3 08/24	4 09/24	5 10/24	6 11/24	7 12/24	8 01/25	9 02/25	10 03/25	11 04/25	12 05/25
1.	**Km4+00m ao Km 4+364,80m - Total Extensã**	**294.316,73**	% Período:	5,13%	18,42%	26,64%	21,22%	28,59%							
1.1.	Serviços iniciais	8.386,52	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	Administração Local	6.865,18	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.3.	Drenagem	42.089,97	% Período:	12,65%	0,39%	40,47%	11,26%	35,22%							
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.4.	Pavimentação da Via	230.404,53	% Período:		22,87%	26,04%	24,45%	26,64%							
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.5.	Sinalização viária	4.802,46	% Período:					100,00%							
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.6.	Limpeza de obra	1.768,07	% Período:					100,00%							
											100,00%				

Total: R$ 294.316,73

		1 06/24	2 07/24	3 08/24	4 09/24	5 10/24	6 11/24	7 12/24	8 01/25	9 02/25	10 03/25	11 04/25	12 05/25
Período:	%:	5,13%	18,42%	26,64%	21,22%	28,59%							
	Repasse:	12.236,08	43.986,91	63.605,36	50.665,78	68.255,87							
	Contrapartida:	2.847,83	10.237,52	14.803,53	11.791,96	15.885,89							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**15.083,91**	**54.224,44**	**78.408,88**	**62.457,75**	**84.141,75**							
Acumulado:	%:	5,13%	23,55%	50,19%	71,41%	100,00%							
	Repasse:	12.236,08	56.222,99	119.828,35	170.494,13	238.750,00							
	Contrapartida:	2.847,83	13.085,35	27.888,88	39.680,84	55.566,73							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**15.083,91**	**69.308,35**	**147.717,23**	**210.174,98**	**294.316,73**							

KELLI MANFIO:
03408640017

Assinado digitalmente por KELLI MANFIO:03408640017
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=29803902000148, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=KELLI MANFIO:03408640017
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.17 09:08:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Faxinal do Soturno / RS
Local

quarta-feira, 17 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: KELLI MANFIO
CREA/CAU: RS 230615
ART/RRT: 13047148