CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Clovis Alberto Montagner	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/24	2 11/24	3 12/24	4 01/25	5 02/25	6 03/25	7 04/25	8 05/25	9 06/25	10 07/25	11 08/25	12 09/25
1.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADELINO DALMC**	**174.173,84**	% Período:	36,29%	26,70%	37,01%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.076,83	% Período:	100,00%											
				100,00%			0,00%								
1.2.	DRENAGEM	15.636,03	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	155.011,60	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
				30,00%	30,00%	40,00%									
1.4.	SINALIZAÇÃO	1.304,44	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.5.	LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇ	1.144,94	% Período:			100,00%									
						100,00%									
2.	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA OLIVO ELIAS DAI**	**83.104,78**	% Período:				29,71%	29,71%	40,57%						
2.1.	PAVIMENTAÇÃO	82.310,17	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
							30,00%	30,00%	40,00%						
2.2.	LIMPEZA FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇ	794,61	% Período:						100,00%						
									100,00%						

Total: R$ 257.278,62

Período:	%:	24,57%	18,08%	25,05%	9,60%	9,60%	13,11%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	63.216,34	46.503,48	64.454,02	24.693,05	24.693,05	33.718,68						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**63.216,34**	**46.503,48**	**64.454,02**	**24.693,05**	**24.693,05**	**33.718,68**						
Acumulado:	%:	24,57%	42,65%	67,70%	77,30%	86,89%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	63.216,34	109.719,82	174.173,84	198.866,89	223.559,94	257.278,62						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**63.216,34**	**109.719,82**	**174.173,84**	**198.866,89**	**223.559,94**	**257.278,62**						

Faxinal do Soturno / RS
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: MIRELA SCHRAMM TONETTO
CREA/CAU: Engº Civil CREA RS 220050
ART/RRT:

gov.br
Documento assinado digitalmente
MIRELA SCHRAMM TONETTO
Data: 05/09/2024 09:23:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br