I

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURN	Pavimentação estrada acesso Novo Treviso - Cerro Comprido	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/24	2 12/24	3 01/25	4 02/25	5 03/25	6 04/25	7 05/25	8 06/25	9 07/25	10 08/25	11 09/25	12 10/25
1.	**Pavimentação estrada acesso Novo Trevis**	**506.953,35**	% Período:	12,35%	17,50%	12,25%	12,25%	12,25%	16,34%	17,06%					
1.1.	Serviços iniciais	560,85	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	Drenagem	88.637,53	% Período:	70,00%	30,00%										
				70,00%	30,00%										
1.3.	Pavimentação	414.109,13	% Período:		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%					
					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%					
1.4.	Sinalização viária	729,84	% Período:							100,00%					
										100,00%					
1.5.	Limpeza da pista	2.916,00	% Período:							100,00%					
										100,00%					

Total: R$ 506.953,35

		1 11/24	2 12/24	3 01/25	4 02/25	5 03/25	6 04/25	7 05/25	8 06/25	9 07/25	10 08/25	11 09/25	12 10/25
Período:	%:	12,35%	17,50%	12,25%	12,25%	12,25%	16,34%	17,06%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	62.607,12	88.707,63	62.116,37	62.116,37	62.116,37	82.821,82	86.467,67					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**62.607,12**	**88.707,63**	**62.116,37**	**62.116,37**	**62.116,37**	**82.821,82**	**86.467,67**					
Acumulado:	%:	12,35%	29,85%	42,10%	54,35%	66,61%	82,94%	100,00%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	62.607,12	151.314,75	213.431,12	275.547,49	337.663,86	420.485,68	506.953,35					
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**62.607,12**	**151.314,75**	**213.431,12**	**275.547,49**	**337.663,86**	**420.485,68**	**506.953,35**					

KELLI MANFIO
03408640017

Assinado digitalmente por KELLI MANFIO:03408640017
Dados: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=29839020000148, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=KELLI MANFIO:03408640017
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.09.11 16:42:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

Faxinal do Soturno / RS
Local

segunda-feira, 9 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: KELLI MANFIO
CREA/CAU: RS 230615
ART/RRT: