ANEXO XI

I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINA	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SEMINÁRIO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/24	2 01/25	3 02/25	4 03/25	5 04/25	6 05/25	7 06/25	8 07/25	9 08/25	10 09/25	11 10/25	12 11/25
1.	**PROJETO DE ISNTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**290.568,15**	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.1.	Instalações elétricas	252.520,65	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	Administração e serviços técnicos	38.047,50	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
Total:	**R$ 290.568,15**		%:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
		Período:	Repasse:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	72.642,04	72.642,04	72.642,03	72.642,04								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**72.642,04**	**72.642,04**	**72.642,03**	**72.642,04**								
		Acumulado:	%:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%								
			Repasse:	-	-	-	-								
			Contrapartida:	72.642,04	145.284,08	217.926,11	290.568,15								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**72.642,04**	**145.284,08**	**217.926,11**	**290.568,15**								

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO BRITO BELTRAME
Data: 24/10/2024 07:54:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FAXINAL DO SOTURNO/RS
Local

quarta-feira, 14 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO BRITO BELTRAME
CREA/CAU: ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA RS 136373
ART/RRT: 13323624