CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREF. MUNICIPAL	REQUALIFICAÇÃO URBANA	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/23	2 05/23	3 06/23	4 07/23	5 08/23	6 09/23	7 10/23	8 11/23	9 12/23	10 01/24	11 02/24	12 03/24
1.	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CBUQ E S**	**1.056.432,45**	% Período:	97,88%	2,12%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.090,78	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	1.027.222,56	% Período:	100,00%											
1.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	5.723,55	% Período:	100,00%											
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	22.395,56	% Período:		100,00%										
2.		**-**	% Período:												
3.		**-**	% Período:												
4.		**-**	% Período:												
5.		**-**	% Período:												
6.		**-**	% Período:												
7.		**-**	% Período:												
8.		**-**	% Período:												
9.		**-**	% Período:												
10.		**-**	% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 1.056.432,45

Período:	%:	97,88%	2,12%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	1.034.036,89	22.395,56											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**1.034.036,89**	**22.395,56**											
Acumulado:	%:	97,88%	100,00%											
	Repasse:	-	-											
	Contrapartida:	1.034.036,89	1.056.432,45											
	Outros:	-	-											
	Investimento:	**1.034.036,89**	**1.056.432,45**											

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREF. MUNICIPAL	REQUALIFICAÇÃO URBANA	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24

ALESSANDRA ANDRESSA BLUM SERVICOS DE ARQUITETURA :39519296000197

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ANDRESSA BLUM SERVICOS DE ARQUITETURA :39519296000197
Dados: 2023.06.14 17:09:06 -03'00'

JARI/RS
Local

quarta-feira, 14 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ALESSANDRA ANDRESSA BLUM
CREA/CAU: A184470-9
ART/RRT: 13144444