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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS  410.687,99 % Período: 33,66% 33,43% 32,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços iniciais  958,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Pavimentação da Via  238.932,08 % Período: 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,00% 33,00% 34,00%

1.3. Pavimentação dos Acessos  9.033,12 % Período: 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,00% 33,00% 34,00%

1.4. Pavimentação do passeio  46.445,03 % Período: 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,00% 33,00% 34,00%

1.5. Muro e Cercamento  103.127,26 % Período: 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,00% 33,00% 34,00%

1.6. Serviços Diversos  12.192,09 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.  - % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 33,66% 33,43% 32,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 138.241,83 137.283,41 135.162,75 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 138.241,83 137.283,41 135.162,75 - - - - - - - - - 

%: 33,66% 67,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 138.241,83 275.525,24 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 138.241,83 275.525,24 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 410.687,99 

Local Responsável Técnico
Nome: Carlos Augusto Pretzel
CREA/CAU: 202.735

Data ART/RRT: 12527702

0

Total:    R$ 410.687,99

Item Descrição

quarta-feira, 26 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS

 Valor (R$) Parcelas:

Clovis Alberto Montagner PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINUS

Faxinal do Soturno / RS
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