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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25

1. Reforma de Edificação - Prédio das Irmãs Palotinas 125.706,37 % Período: 23,82% 31,19% 15,54% 29,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.075,82 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO FRONTAL (CALÇADA) 6.920,60 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. REALOCAÇÃO DE CERCA FRONTAL E PORTÃO 16.059,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. RAMPA DE ACESSO FRONTAL  3.639,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. PORTÃO E ACESSO PARA RUA 7 DE SETEMBRO 1.737,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.6. ESTACIONAMENTO LATERAL COM BRITAS  2.110,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. REMOÇÃO DA COBERTURA DA VARANDA  1.633,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  35.374,94 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

1.9. REFORMA/SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS  10.308,00 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.10. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES  267,12 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. DEMOLIÇÃO DE PAREDES/ALVENARIA  60,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. ADEQUAÇÃO DE BANHEIROS  14.701,44 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

1.13. SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA  764,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.14. VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DA COBERTURA E POSSIVEIS GOTEIRAS 3.867,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.15. VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO ASSOALHO (ENTREPISO) 3.487,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.16. VERIFICAÇÃO DOS RODAPÉS EM MADEIRA  1.172,20 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.17. PINTURA  18.277,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00%

1.18. DEDETIZAÇÃO  950,00 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.19. SERVIÇOS DIVERSOS  3.298,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 23,82% 31,19% 15,54% 29,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 29.943,34 39.208,62 19.530,37 37.024,04 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.943,34 39.208,62 19.530,37 37.024,04 - - - - - - - - 

%: 23,82% 55,01% 70,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma de Edificação - Prédio das Irmãs Palotinas

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          Reforma de Edificação - Prédio das Irmãs Palotinas0

Total:    R$ 125.706,37

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 2

User
Máquina de escrever
ANEXO XIV



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma de Edificação - Prédio das Irmãs Palotinas

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          Reforma de Edificação - Prédio das Irmãs Palotinas0

Item Descrição

Acumulado: Contrapartida: 29.943,34 69.151,96 88.682,33 125.706,37 125.706,37 125.706,37 125.706,37 125.706,37 125.706,37 125.706,37 125.706,37 125.706,37 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.943,34 69.151,96 88.682,33 125.706,37 125.706,37 125.706,37 125.706,37 125.706,37 125.706,37 125.706,37 125.706,37 125.706,37 

Local Responsável Técnico

Nome: Carlos Augusto Pretzel

CREA/CAU: CREA RS 202.735

Data ART/RRT: 12778973

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023

Faxinal do Soturno/RS
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